Tennisclub Iffezheim

Bauzeitenplan 39. KW - 52. KW 2019

		26.9.	27.9.	28.09.	30.09.	07.10.	14.10.	21.10.	28.10.	4.11.	11.11.	18.11.	25.11.	2.12.	9.12.	16.12.	23.12.			
	KW	39	39	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
Saisonende zur Info																				
Art der Arbeit	**zu erl. durch**																			
Abräumen der Tennisplätze																				
Zaun entfernen	Mitglieder																			
Reinigung der Platzumrandungen	Mitglieder																			
Entwässerung - Steine enftfernen	Mitglieder																			
Steine reinigen	Mitglieder																			
Entwässerungsschächte setzen	Fa Rievo																			
Steine wieder verlegen	Mitglieder																			
Reinigen der Wege insgesamt	Mitglieder																			
Sanierung der Sandplätze	Fa Rievo																			
Neue Zaunanlage	Fa Rievo																			
Sanierung des Daches	Holzbau Strack																			
Fliesenreinigung																				
Fliesenarbeiten																				
Sanitäreinrichtungen erneuern																				
Malerarbeiten außen																				